

1. Utilização do quadro Kanban:

Utilize o quadro Kanban disponível ao final deste roteiro.

2. Preenchimento das tarefas:

Escreva cada tarefa relacionada ao desenvolvimento do MVP em uma nota autoadesiva, conforme exemplo na imagem a seguir, incluindo:

ü **Nome da tarefa:** o que precisa ser feito.

ü **Responsável:** quem será o responsável.

ü **Prazo:** dados de conclusão esperados.



3. Organização das notas:

- Organizem as notas autoadesivas na coluna "Pendente".
- Movam-nas para "Em andamento" ao iniciar a execução.
- Transferiram-nas para "Concluído" ao finalizá-las.

4. Revisão do quadro Kanban:

Revisem o quadro frequentemente para acompanhar o progresso das tarefas do MVP e ajustar conforme prioridades ou prazos, caso necessário.

Kanban: nossa gestão de trabalho

Pendente

Criação da tela de login.
Responsável: João
Prazo: 22/11/2025

Teste de funcionamento do agendamento.
Responsável: Carlos
Prazo: 20/12/2025

Desenvolvimento da funcionalidade de agendamento.
Responsável: Maria
Prazo: 25/11/2025

Configuração do sistema de notificações por e-mail e SMS.
Responsável: Luciana
Prazo: 28/11/2025

Em andamento

Implementação do banco de dados de usuários.
Responsável: Carlos
Prazo: 20/11/2025

Concluído

Teste de usabilidade da interface de agendamento.
Responsável: Pedro
Prazo: 19/11/2025

Kanban: nossa gestão de trabalho

Pendente

Em andamento

Concluído

Produzido pela SEDUC-SP.