

Exercício da Semana 14

Questão 1

O que é escopo de um projeto?

- a) O orçamento disponível.
 - b) O conjunto de atividades e funcionalidades que serão desenvolvidas.
 - c) A quantidade de integrantes da equipe.
 - d) O local onde o projeto será executado.
-

Questão 2

O que é cronograma?

- a) Lista de materiais.
 - b) Documento financeiro.
 - c) Planejamento das atividades ao longo do tempo.
 - d) Relatório de testes.
-

Questão 3

Qual situação pode exigir ajustes no cronograma?

- a) Projeto concluído.
 - b) Equipe trabalhando normalmente.
 - c) Atrasos e mudanças de requisitos.
 - d) Nenhuma alteração no projeto.
-

Questão 4

Qual método consiste em focar primeiro nas atividades mais importantes?

- a) Exclusão.

- b) Priorização.
 - c) Documentação.
 - d) Automação.
-

Questão 5

Uma equipe possui pouco tempo para concluir um aplicativo. Qual ação é mais adequada?

- a) Adicionar mais funcionalidades.
- b) Ignorar o cronograma.
- c) Reduzir o escopo e priorizar as funções essenciais.
- d) Reiniciar todo o projeto.